

**lab 5**

Start: 7/4/25

ID: 0

Finish: 8/7/25

Dur: 24.01 days

Comp: 0%

**Planning**

Start: Fri 7/4/25

ID: 1

Finish: Thu 7/10/25

Dur: 5 days

Res:

**Physical Design**

Start: Fri 7/11/25

ID: 4

Finish: Wed 7/23/25

Dur: 8.17 days

Res:

**Testing**

Start: Wed 7/23/25

ID: 6

Finish: Thu 7/31/25

Dur: 6.5 days

Res:

**Logical Design**

Start: Fri 7/11/25

ID: 3

Finish: Mon 7/21/25

Dur: 6.17 days

Res:

**Analysis**

Start: Fri 7/4/25

ID: 2

Finish: Tue 7/15/25

Dur: 7.33 days

Res:

**Coding**

Start: Mon 7/21/25

ID: 5

Finish: Tue 7/29/25

Dur: 6.17 days

Res:

**Maintenance**

Start: Tue 7/29/25

ID: 7

Finish: Thu 8/7/25

Dur: 6.67 days

Res:

Project: lab\_5  
Date: Fri 7/4/25

Critical		Milestone		Critical Inserted		Marked		Project Summary	
Noncritical		Critical Summary		Inserted		Critical External		Highlighted Critical	
Critical Milestone		Summary		Critical Marked		External		Highlighted Noncritical	